



Oversigt over anlægsarbejdet på ruten

Skydebanevej

Januar 2019 – marts 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
April 2019 – oktober 2019	PlusBus tracéet anlægges
Marts 2021 – december 2021	Vendeplads til PlusBus etableres

Kastetvej (Vestre Fjordvej – Dannebrogsgade)

Juni 2019 – november 2019	Haraldslund stationsforplads anlægges
Marts 2021 – oktober 2021	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2021 – oktober 2021	Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere
Marts 2022 – november 2022	PlusBus tracéet anlægges

Kastetvej (Dannebrogsgade – Badehusvej)

Marts 2020 – oktober 2020	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2020 – oktober 2020	Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere
Marts 2021 – december 2021	PlusBus tracéet og stationsforpladsen ved Vestbyen Station anlægges

Borgergade/Ved Stranden (Badehusvej – Østerågade)

Marts 2019 – oktober 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro
Marts 2019 – oktober 2019	Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro
August 2019 – juli 2020	Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde på strækningen fra Vesterbro – Østerågade
August 2019 – juli 2020	Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Vesterbro – Østerågade
Marts – december 2020	PlusBus tracéet anlægges

Østerågade (Østerågade – Algade)

Maj 2020 – oktober 2020	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2021 – december 2021	PlusBus tracéet og stationsforpladsen ved Østerågade anlægges

Boulevarden

Maj 2019 – oktober 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2020 – december 2020	PlusBus tracéet anlægges

Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Dag Hammarskjölds Gade)

Januar 2020 – december 2020	Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde
Januar 2020 – december 2020	Aalborg Renovation nedgraver affaldscontainere
Marts 2021 – december 2021	PlusBus tracéet og stationsforpladsen på John F. Kennedys plads anlægges

Jyllandsgade (Dag Hammarskjölds Gade – Bornholmsgade)

Maj 2019 – december 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde
Marts 2020 – december 2020	PlusBus tracéet anlægges
Maj 2019 – december 2019	Aalborg kommune etablerer en kanal for at genåbne Østerå i krydset ved Sønderbro.

Bornholmsgade

2019	Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere
Januar 2021 – december 2021	Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde
Marts 2022 – december 2022	PlusBus tracéet anlægges

Sohngårdsholmsvej (Østre Allé – Humlebakken)

Maj 2019 – oktober 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2020 – december 2020	PlusBus tracéet anlægges

Sohngårdsholmsvej (Humblebakken – Grønlands Torv)

Maj 2020 – oktober 2020	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2021 – december 2021	PlusBus tracéet anlægges

Bertil Ohlins Vej (Grønlands Torv – Pontoppidanstræde)

Primo 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
April – december 2019	PlusBus tracéet anlægges
2020-2022	Stationsforpladsen ved Gigantium anlægges i perioden mellem 2020-2022. Anlægsarbejdet forventes at vare 4-5 måneder, og koordineres med udvidelsen af Gigantium

Bertil Ohlins Vej (Pontoppidanstræde – Selma Lagerlöfs Vej)

Maj 2019 – oktober 2019	Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
Marts 2021 – december 2022	PlusBus tracéet anlægges inkl. supercykelsti på strækningen
Juli 2021 – november 2021	Stationsforpladsen ved Universitetet anlægges
Under planlægning	Stationsforpladsen ved Frederik Bajers Vej er under planlægning

Nyt Aalborg Universitetshospital (Selma Lagerlöfs Vej – Universitetshospitalet)

Under planlægning	Stationsforpladsen ved Nyt Aalborg Universitetshospital er under planlægning
Under planlægning	PlusBus tracéet er under planlægning